

【登別市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

- ・総学校数 : 12校 (中学校5校、小学校7校)
- ・確保できている学校数 : 0校
- ・総学校数に占める割合 : 0%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

ネットワーク速度等について市職員にて調査を行った結果、データセンターへの伝送帯域、帯域幅の不足が明らかであることが確認された。また、伝送帯域・帯域幅以外においては正常に稼働していることが確認された。

そのため、現時点でネットワークアセスメントは実施しないこととする。

また、令和7年度中にネットワーク構成、光回線の見直し等について詳細を詰めることとする。

次に、令和8年度にネットワーク構成等を変更し、各校において通信試験等を実施する。

最後に、令和8年度にネットワーク構成等を更新した後、通信状況等に問題があり、原因が不明である場合については令和9年度にネットワークアセスメントを実施し、結果に応じて改修していく。