

(様式1)

登教総第 21 号

令和 6 年 4 月 16 日

文部科学大臣 殿

登別市長 小笠原 春一
(公印省略)

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第 8 に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

登別市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和 4 年度～令和 6 年度（3 年間）

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年3月19日 工事が終了し評価結果を決定

(2) 評価の方法

・設計どおりの品質・性能を確保しているか確認し、計画期間終了後、指標に基づく評価を実施し、評価結果は市のホームページ等で公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標を達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

幌別小学校の校舎について、個別施設計画に基づき長寿命化(予防改修)を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
幌別小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R5.6～R6.3	R6.3.19		